

Администрация Краснодарского края  
**Министерство топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края**

## ПРОТОКОЛ

22 августа 2023 г. 9:00

№ 26

г. Краснодар

совещания министерства ТЭК и ЖКХ КК по вопросам  
о реализации региональной программы  
по модернизации систем  
коммунальной инфраструктуры,  
о реализации объектов газо-, тепло-,  
водоснабжения и водоотведения в 2023 году,  
о текущей стадии проектирования  
и реконструкции (строительства)  
канализационных очистных сооружений  
Черноморского побережья Краснодарского края

Председатель – Витковская Г.В., заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Секретарь – Нелюбин Н.Н., заместитель начальника отдела программного управления и отчетности министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (далее – министерство).

Присутствовали: представители министерства и муниципальных образований Краснодарского края (согласно приложению к настоящему протоколу).

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О реализации проектов коммунальной инфраструктуры муниципальными образованиями в рамках региональной программы Краснодарского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края» (утверждена постановлением Губернатора Краснодарского края от 12 мая 2023 г. № 252) (далее – региональная программа МКИ).

2. О реализации объектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2023 году за счет средств субсидий из бюджета Краснодарского края. Организация и проведение конкурсных процедур, соблюдение графика строительно-монтажных работ на объектах, исполнение кассового плана финансирования.

3. О текущей стадии проектирования и реконструкции (строительства) канализационных очистных сооружений Черноморского побережья Краснодарского края.

СЛУШАЛИ:

Витковскую Г.В., Нелюбина Н.Н., представителей муниципальных образований Краснодарского края.

РЕШИЛИ:

1. Отметить информацию участников совещания по обсуждаемым вопросам.

2. **Администрации муниципального образования Крыловский район** направить в министерство информацию, подписанную главой муниципального образования Крыловский район, с приложением фотоотчета о ходе реализации объекта: «Канализационные очистные сооружения в станице Крыловской Крыловского района, Краснодарского края. 1 этап: Станция очистки бытовых сточных вод (производительностью 500 м<sup>3</sup>/сут.), коллектор от многоквартирных жилых домов по ул. Красноармейской – ул. Комсомольской станицы Крыловской и коллектор до точки сброса очищенных сточных вод», с указанием сроков реализации и ответственных лиц по каждому этапу; далее еженедельно направлять в министерство на адрес электронной почты [n.n.nelyubin@mtekgkh.krasnodar.ru](mailto:n.n.nelyubin@mtekgkh.krasnodar.ru) информацию о ходе реализации указанного объекта с приложением фотоотчетов.

Срок – 25 августа 2023 г., далее – еженедельно.

Министерству обеспечить направление данного протокола и полученную информацию о ходе реализации указанного объекта с фотоотчетом в адрес управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Краснодарского края.

Срок – не позднее 29 августа 2023 г. Ответственный – Нелюбин Н.Н.

3. **Администрации муниципального образования город Новороссийск** направить в министерство информацию, подписанную главой муниципального образования город Новороссийск, о ходе реализации объектов: «Инженерное обеспечение с. Федотовка г. Новороссийск. Уличные сети газоснабжения (район ул. Новая, Виноградная, Черноморская)» и «Газоснабжение жилого района «Птичка» в с. Абрау-Дюрсо г. Новороссийск», а также кассовый план освоения доведенных бюджетных средств по указанным объектам.

Срок – 24 августа 2023 г.

4. **Администрации муниципального образования Апшеронский район** направлять в министерство еженедельно по пятницам не позднее 10:00 часов

на адреса электронной почты [n.n.nelyubin@mtekgkh.krasnodar.ru](mailto:n.n.nelyubin@mtekgkh.krasnodar.ru) и [e.n.iunda@mtekgkh.krasnodar.ru](mailto:e.n.iunda@mtekgkh.krasnodar.ru) фотоотчет с информацией о ходе реализации объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления г. Хадыженск – ст. Кабардинская».

При наличии рисков реализации объекта и кассового освоения в 2023 году направить в министерство информацию, подписанную главой муниципального образования Апшеронский район, о причинах недостижения плановых результатов и принятых мерах для своевременного завершения работ по строительству указанного объекта и кассовому освоению доведенных субсидий в 2023 году.

Срок – 28 августа 2023 г., далее – еженедельно.

**5. Администрации муниципального образования Белореченский район** направлять в министерство информацию с приложением фотоотчетов о ходе реализации объектов: «Надводный переход газопровода через реку Белая к поселку Южный, протяженностью 316 м. Перекладка газопровода методом горизонтально-направленного бурения подводного перехода через реку», «Строительство подводящего газопровода к хут. Кубанскому Белореченского района» и «Газоснабжение пос. Молодежного Черниговского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края. Распределительные газопроводы высокого и низкого давления и ГРПШ».

Срок – 25 августа 2023 г., далее – еженедельно.

**6. Администрации муниципального образования Кореновский район** направлять в министерство еженедельно по пятницам не позднее 10:00 часов на адреса электронной почты [n.n.nelyubin@mtekgkh.krasnodar.ru](mailto:n.n.nelyubin@mtekgkh.krasnodar.ru) и [e.n.iunda@mtekgkh.krasnodar.ru](mailto:e.n.iunda@mtekgkh.krasnodar.ru) фотоотчет с информацией о ходе реализации объекта: «Распределительный газопровод высокого, низкого давления и ПРГ по ул. Мира от дома № 165 до № 233 в хут. Бабиче-Кореновский Кореновского района Краснодарского края».

Срок – 25 августа 2023 г., далее – еженедельно.

**7. Администрации муниципального образования Крымский район** направить на адрес электронной почты [n.n.nelyubin@mtekgkh.krasnodar.ru](mailto:n.n.nelyubin@mtekgkh.krasnodar.ru) копии муниципальных контрактов по объекту: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления, ПРГШ в хут. Свет Крымского района».

Срок – 25 августа 2023 г.

**8. Администрации муниципального образования Отрадненский район** направлять в министерство информацию с приложением фотоотчетов о ходе реализации объектов газоснабжения и водоснабжения на территории района.

Срок – 25 августа 2023 г., далее – еженедельно.

**9. Администрации муниципального образования Туапсинский район** направлять в министерство информацию с приложением фотоотчетов о ходе реализации объектов газоснабжения на территории района и обеспечить неукоснительное кассовое освоение доведенных субсидий на 2023 год.

Срок – 25 августа 2023 г., далее – еженедельно.

10. **Администрации муниципального образования Северский район** направить в министерство информацию, подписанную главой муниципального образования Северский район, о ходе реализации объектов: «Блочная котельная Центральная, расположенная на ул. Дзержинского в пгт. Черноморский Северского района Краснодарского края. 1 этап» и «Блочная котельная Медсанчасть, расположенная на ул. Гоголя в пгт. Черноморский Северского района Краснодарского края. 1 этап» с указанием сроков реализации и ответственных лиц по каждому этапу.

**Отметить неудовлетворительную работу** в части организации пуско-наладочных работ и систематическое нарушение сроков проведения ПНР, ранее озвученных представителями муниципального образования на селекторных совещаниях, проводимых министерством, а также в процессе совместных с министерством выездов на объекты.

Срок – 25 августа 2023 г.

11. **Администрации муниципального образования Староминский район** направить в министерство информацию, подписанную главой муниципального образования Староминский район, с приложением фотоотчетов о ходе реализации объектов: «Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Строителей, 16» и «Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Кирова, 43», с указанием сроков реализации и ответственных лиц по каждому этапу; далее еженедельно направлять в министерство информацию о ходе реализации указанных объектов с приложением фотоотчетов.

Срок – 25 августа 2023 г., далее – еженедельно.

12. **Администрации муниципального образования Брюховецкий район**, в случае непредставления в срок до 8 сентября 2023 г. документов для прохождения государственной экспертизы по объекту «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 1250,0 м<sup>3</sup>/сутки в ст. Переяславская Брюховецкого района Краснодарского края», направить в министерство информацию, подписанную главой муниципального образования Брюховецкий район, о причинах несоблюдения сроков передачи ПСД на экспертизу, как следствие, наличие рисков кассового освоения субсидий, доведенных в 2023 году.

Срок – 12 сентября 2023 г.

13. **Администрации муниципального образования Калининский район**, в случае незаключения в срок до 8 сентября 2023 г. договора о прохождении государственной экспертизы по объекту «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция водозаборных сооружений с устройством станции очистки воды в станице Гривенской с строительством водовода для водоснабжения х. Лебеди и х. Пригибский»» направить в министерство информацию, подписанную главой муниципального образования Калининский район, о причинах несоблюдения сроков передачи

ПСД на экспертизу, как следствие наличие рисков кассового освоения субсидий, доведенных в 2023 году.

Срок – 12 сентября 2023 г.

**14. Администрации муниципального образования Красноармейский район** направить в министерство информацию, подписанную главой муниципального образования Красноармейский район, с приложением фотоотчетов о ходе реализации объектов: «Строительство водопроводных сетей по ул. Новая Садовая, ул. Дачная, ул. Виноградная, ул. Железнодорожная, ул. Набережная от ул. Интернациональной до ул. Коммунистической станицы Полтавской Красноармейского района» и «Строительство водозаборных сооружений с последующим подключением коммуникаций в ст-це Марьянской Красноармейского района», с указанием сроков реализации и ответственных лиц по каждому этапу; далее еженедельно направлять в министерство на адрес электронной почты [n.n.nelyubin@mtekgkh.krasnodar.ru](mailto:n.n.nelyubin@mtekgkh.krasnodar.ru) информацию о ходе реализации указанных объектов с приложением фотоотчетов.

Срок – 25 августа 2023 г., далее – еженедельно.

**15. Администрации муниципального образования Новокубанский район** направить в департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края документы в целях заключения муниципального контракта по объекту: «Строительство и реконструкция водопроводных сетей Прочноокопского сельского поселения для обеспечения питьевой водой населения х. Фортштадт», о направлении документов проинформировать министерство.

Срок – 25 августа 2023 г.

**16. Администрации муниципального образования Ейский район** направить в министерство информацию, подписанную главой муниципального образования Ейский район, с приложением фотоотчетов о ходе реализации объектов: «Система водоотведения мкр.на 460 ж.д в п. Краснофлотском Ейского городского поселения Ейского района» и «Водоотведение от КНС 1 по ул. Октябрьской до КНС «Центральная» по ул. Железнодорожной в г. Ейске», с указанием сроков реализации и ответственных лиц по каждому этапу; далее еженедельно направлять в министерство на адрес электронной почты [n.n.nelyubin@mtekgkh.krasnodar.ru](mailto:n.n.nelyubin@mtekgkh.krasnodar.ru) информацию о ходе реализации указанных объектов с приложением фотоотчетов.

Срок – 25 августа 2023 г., далее – еженедельно.

**17. Администрации муниципального образования Кавказский район** направить в министерство информацию, подписанную главой муниципального образования Кавказский район, с приложением фотоотчетов о ходе реализации объектов: «Капитальный ремонт канализационной сети в городе Кропоткине по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин по ул. Ворошилова от колодца в районе земельного участка по ул. Ворошилова, 72 до колодца на пересечении ул. Ворошилова и ул. Короленко» и «Капитальный ремонт канализационной сети в городе Кропоткине по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин по ул. Короленко от колодца в районе

земельного участка по ул. Короленко, 75 до колодца в районе земельного участка по ул. Короленко, 89/1», с указанием сроков реализации и ответственных лиц по каждому этапу; далее еженедельно направлять в министерство на адрес электронной почты [n.n.nelyubin@mtekgkh.krasnodar.ru](mailto:n.n.nelyubin@mtekgkh.krasnodar.ru) информацию о ходе реализации указанных объектов с приложением фотоотчетов.

Срок – 25 августа 2023 г., далее – еженедельно.

**18. Администрации муниципального образования Курганинский район** направить в министерство информацию, подписанную главой муниципального образования Курганинский район, с приложением фотоотчетов о ходе реализации объектов: «Строительство водопроводных сетей в 127 квартале г. Курганинска» и «Строительство канализационного коллектора по ул. Крупской (от ГКНС до очистных сооружений) в г. Курганинске», с указанием сроков реализации и ответственных лиц по каждому этапу; далее еженедельно направлять в министерство на адрес электронной почты [n.n.nelyubin@mtekgkh.krasnodar.ru](mailto:n.n.nelyubin@mtekgkh.krasnodar.ru) информацию о ходе реализации указанных объектов с приложением фотоотчетов.

Срок – 25 августа 2023 г., далее – еженедельно.

**19. Администрации муниципального образования Усть-Лабинский район** направить в министерство информацию, подписанную главой муниципального образования Усть-Лабинский район, с приложением фотоотчетов о ходе реализации объекта: «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Д. Бедного от ул. Коллективной до насосной станции по ул. Д. Бедного в г. Усть-Лабинске» с указанием сроков реализации и ответственных лиц по каждому этапу; далее еженедельно направлять в министерство на адрес электронной почты [n.n.nelyubin@mtekgkh.krasnodar.ru](mailto:n.n.nelyubin@mtekgkh.krasnodar.ru) информацию о ходе реализации указанного объекта с приложением фотоотчетов.

Срок – 25 августа 2023 г., далее – еженедельно.

**20. Администрации муниципального образования Славянский район** направить в министерство информацию, подписанную главой муниципального образования Славянский район, о передаче проектной документации по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений ст. Анастасиевской Славянского района Краснодарского края» на повторную государственную экспертизу с дальнейшим информированием о результатах рассмотрения ПСД во избежание рисков кассового неосвоения субсидий, доведенных на 2023 год.

**21. ГКУ КК «Агентство ТЭК»** представить в министерство график выездов на обозначенные ниже объекты с учетом периодичности не реже 1-го раза в месяц (при необходимости не реже 1-го раза в 2 недели), организовать соблюдение графика выездов на места выполнения работ с последующим представлением в министерство информации с приложением фотоотчетов по следующим объектам:

**21.1. Крыловский район:** «Канализационные очистные сооружения в станице Крыловской Крыловского района, Краснодарского края. 1 этап: Станция очистки бытовых сточных вод (производительностью 500 м<sup>3</sup>/сут.), коллектор от многоквартирных жилых домов по ул. Красноармейской –

ул. Комсомольской станицы Крыловской и коллектор до точки сброса очищенных сточных вод»;

**21.2. Красноармейский район:**

«Строительство водопроводных сетей по ул. Новая Садовая, ул. Дачная, ул. Виноградная, ул. Железнодорожная, ул. Набережная от ул. Интернациональной до ул. Коммунистической станицы Полтавской Красноармейского района»;

«Строительство водозаборных сооружений с последующим подключением коммуникаций в ст-це Марьянской Красноармейского района»;

**21.3. Куцевский район:** «Реконструкция системы водоснабжения 6-ой резервной территории ст. Куцевской Куцевского района»;

**21.4. Северский район:** «Магистральный водопровод Азовского сельского поселения Северского района Краснодарского края», «Блочная котельная Центральная, расположенная на ул. Дзержинского в пгт. Черноморский Северского района Краснодарского края. 1 этап» и «Блочная котельная Медсанчасть, расположенная на ул. Гоголя в пгт. Черноморский Северского района Краснодарского края. 1 этап»;

**21.5. Гулькевичский район:** «Капитальный ремонт очистных сооружений канализации Муниципального предприятия «Водоканал» муниципального образования Гулькевичский район»;

**21.6. Туапсинский район:**

«Распределительный газопровод низкого давления по ул. Курортная, ул. Солнечная и газопровод среднего давления с установкой ГРП-65 и ГРП-66 в г. Туапсе»;

«Распределительный газопровод низкого давления по ул. Советская, ул. Кавказская, ул. Маршака, ул. Азовская в г. Туапсе Краснодарского края (корректировка)»;

«Распределительный газопровод низкого давления в районе ул. Новицкого в г. Туапсе – 1 очередь»;

«Распределительный газопровод низкого давления к многоквартирным жилым домам по ул. С. Перовской от дома № 2 до № 20 в г. Туапсе»;

«Распределительный газопровод низкого давления к многоквартирным жилым домам по нечетной стороне ул. Адм. Макарова от д. № 33 до д. № 41 в г. Туапсе»;

«Распределительный газопровод низкого давления к многоквартирным жилым домам по нечетной стороне ул. Пушкина от д. № 3 до д. № 29 в г. Туапсе»;

«Распределительный газопровод низкого давления к многоквартирным жилым домам по ул. Полетаева от д. № 13 до № 28 в г. Туапсе»;

«Распределительный газопровод низкого давления к многоквартирным жилым домам по ул. Полетаева от д. № 33 до д. № 39 в г. Туапсе»;

«Распределительный газопровод низкого давления к многоквартирным жилым домам по ул. Тельмана, № 7, 7А, ул. К. Маркса, № 11, 15 в г. Туапсе»;

«Распределительный газопровод высокого давления от ГРП в п. Тюменский до дома № 12; распределительный газопровод среднего давления

от ГГРП до дома № 19 в п. Тюменский; распределительный газопровод низкого давления в п. Тюменский. Туапсинского района Краснодарского края. **Корректировка».**

**22. Администрациям муниципальных образований Краснодарского края** продолжить работу по получению государственных экспертиз по объектам, включенным или предполагаемым к включению в региональную программу МКИ.

Срок – 1 сентября 2023 г.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель министра



Г.В.  
[Авто\_Ф.И.О.  
]



**СПИСОК**  
**участников совещания министерства ТЭК и ЖКХ КК по вопросам**  
**о реализации региональной программы по модернизации систем**  
**коммунальной инфраструктуры, о реализации объектов газо-,**  
**тепло-, водоснабжения и водоотведения в 2023 году,**  
**о текущей стадии проектирования и реконструкции**  
**(строительства) канализационных очистных сооружений**  
**Черноморского побережья Краснодарского края**

22 августа 2023 г.  
9 час 00 мин

г. Краснодар,  
ул. Рашпилевская, 181,  
конференц-зал

1. Витковская  
Галина Владимировна - Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
2. Нелюбин  
Николай Николаевич - Начальник отдела программного управления и отчетности министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
3. Елесина  
Ольга Сергеевна - Начальник отдела жилищной политики
4. Скрипник  
Виталий Васильевич - Начальник отдела обращения с отходами производства и потребления
5. Адамчук  
Александра Анатольевна - Заместитель начальника отдела водопроводно-канализационного хозяйства управления инженерной инфраструктуры ТЭК и ЖКХ министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
6. Карданова  
Рузанна Казбековна - Заместитель начальника отдела нефтегазовой отрасли управления инженерной

инфраструктуры ТЭК и ЖКХ министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

7. Казаров  
Эмиль Гаврушевич - Директор ГКУ КК «Агентство ТЭК»
8. Макаров  
Станислав Геннадьевич - Заместитель начальника отдела водопроводно-канализационного хозяйства ГКУ КК «Агентство ТЭК»
9. Мамон  
Сергей Александрович - Начальник управления капитального строительства администрации МО г-к Анапа
10. Петренко  
Андрей Александрович - Заместитель главы МО г. Армавир
11. Семенов  
Александр Иванович - Генеральный директор МУП ВКХ города Краснодар «Водоканал»
12. Перепелкина  
Людмила Александровна - Начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации МО Абинский район
13. Шовгенова  
Ирина Валерьевна - И.О. заместителя главы района (вопросы ЖКХ и ТЭК, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и связи, сельского, лесного хозяйства, промышленности)
14. Гендин  
Алексей Васильевич - Заместитель главы МО Белоглинский район по вопросам транспорта, связи, дорог, строительства и ЖКХ
15. Сорока  
Иоанн Викторович - Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и ТЭК администрации МО Белоглинский район
16. Сало  
Владимир Николаевич - Заместитель главы Белоглинского с/п Белоглинского района по вопросам ЖКХ
17. Ивлев  
Константин Андреевич - Начальник управления промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации МО Белореченский район

18. Бандуров  
Виталий Григорьевич - Заместитель главы МО Брюховецкий район,  
начальник управления по архитектуре,  
строительству и ЖКХ администрации района
19. Кононенко  
Владимир Викторович - Начальник отдела капитального  
строительства администрации МО  
Выселковский район
20. Мальцева  
Наталья Владимировна - Начальник управления строительства  
администрации МО г-к Геленджик
21. Воеводина  
Алена Владимировна - И.О. начальника управления капитального  
строительства администрации МО г. Горячий  
Ключ
22. Салмина  
Елена Геньевна - Заместитель главы МО Гулькевичский район
23. Бутенко  
Сергей Иванович - И.О. главы Васюринского с/п Динского  
района
24. Тириченко  
Александр Николаевич - Заместитель главы МО Ейский район
25. Горяинов  
Александр Васильевич - Заместитель главы МО Кавказский район
26. Антоненко  
Андрей Григорьевич - Первый заместитель главы МО Калининский  
район
27. Марченко  
Павел Валерьевич - Начальник управления градостроительства и  
благоустройства администрации МО  
Калининский район
28. Похвала  
Галина Александровна - Начальник отдела по вопросам ЖКХ,  
строительства и благоустройства управления  
градостроительства и благоустройства  
администрации МО Калининский район
29. Луценко  
Иван Александрович - Заместитель главы МО Каневской район
30. Нейжмак  
Виктор Николаевич - Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи  
администрации МО Кореновский район

31. Никитин Игорь Викторович - Заместитель главы МО Красноармейский район (вопросы строительства, ТЭК и ЖКХ)
32. Волошин Константин Ильич - И.О. главы Марьянского с/п Красноармейского района
33. Белкина Инна Анатольевна - И.О. главы МО Крыловский район
34. Казанжи Станислав Дмитриевич - Заместитель главы МО Крымский район
35. Хотелев Олег Анатольевич - Заместитель главы Крымского г/п Крымского района
36. Грицынин Сергей Викторович - Заместитель главы МО Курганинский район
37. Алексеев Александр Иванович - Заместитель главы Курганинского г/п Курганинского района
38. Балковой Дмитрий Яковлевич - И.О. заместителя главы МО Кущевский район
39. Фирсов Евгений Михайлович - Глава Кущевского с/п Кущевского района
40. Бердников Алексей Анатольевич - Заместитель главы МО Лабинский район
41. Прокопенко Виктор Александрович - Заместитель главы Лабинского г/п Лабинского района
42. Антоненко Карина Александровна - И.О. заместителя главы МО Ленинградский район
43. Евсеев Алексей Геннадиевич - Первый заместитель главы МО Мостовский район
44. Сергиенко Александр Владимирович - И.О. начальника управления по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ администрации МО Мостовский район
45. Комарова Анна Николаевна - Глава Псебайского г/п Мостовского района

46. Мохна Александр Владимирович - Заместитель главы МО г. Новороссийск
47. Ткачев Вячеслав Николаевич - И.О. директора МУП «Водоканал города Новороссийска» администрации МО г. Новороссийск
48. Егоров Андрей Леонидович - Руководитель МКУ «Управление строительства» администрации МО
49. Тараскин Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя МКУ «Управление строительства» администрации МО
50. Волобуева Ольга Владимировна - Начальник отдела жилищно-коммунальной сферы управления строительства и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район
51. Пушин Роман Александрович - И.О. заместителя главы МО Новопокровский район
52. Рыбка Юрий Владимирович - И.О. начальника отдела по вопросам ЖКХ администрации МО Новопокровский район
53. Запорожец Сергей Васильевич - Заместитель главы МО Отраденский район по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
54. Костюк Анатолий Анатольевич - Заместитель главы МО Павловский район
55. Ульчич Сергей Сергеевич - Заместитель главы МО Приморско-Ахатарский район
56. Овчинников Евгений Анатольевич - Начальник управления по координации работы жилищно-коммунального комплекса администрации района МО Северский район
57. Мелещенко Максим Сергеевич - Заместитель директора департамента реализации проектов комплексного развития администрации МО г-к Сочи
58. Головинов Александр Александрович - Директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» МО Славянский район

59. Кияшко  
Алексей Валерьевич - Заместитель главы МО Староминский район
60. Батин  
Алексей Васильевич - И.О. заместителя главы района, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации МО Тбилисский район
61. Овчаренко  
Николай Климентьевич - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Темрюкский район
62. Самарин  
Андрей Сергеевич - Заместитель главы МО Тимашевский район
63. Латышев  
Александр Николаевич - Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Тихорецкий район
64. Чирков  
Дмитрий Станиславович - И.О. заместителя главы МО Туапсинский район
65. Заикина  
Ольга Владимировна - И.О. начальника управления капитального строительства администрации МО Туапсинский район
66. Буркот  
Николай Николаевич - Заместитель главы МО Успенский район по вопросам строительства и ЖКХ
67. Абрамов  
Анатолий Максимович - Заместитель главы Усть-Лабинского г/п Усть-Лабинского района
68. Котикова  
Александра Юрьевна - И.О. заместителя главы МО Усть-Лабинский район
69. Дормидонтов  
Сергей Юрьевич - И.О. главы МО Щербиновский район
70. Агашков  
Дмитрий Николаевич - Заместитель главы МО Щербиновский район